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PROVINCIA DI AREZZO 

Comune di Cavriglia 

SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO 

ALL’INTERVENTO DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SULLA S.P.15 DI 
MONTEGONZI, KM. 0+750, LOCALITÀ CAMMENATA, COMUNE DI CAVRIGLIA”. 

CUP I37H21005400001 – CIG 8981078C03 

 

Ing. Giuseppe Caruso 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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PROGETTO DEFINITIVO 

PROGETTISTA 

Arch. Laura Bonora 

PROGETTISTA ARCHITETTONICO 

PROGETTISTA STRUTTURALE 

Ing. Lorenzo Azzolini 

MARZO 2024 AGGIORNAMENTO M.M. L.B. G.C. 

file://///192.168.1.250/Dati/SERVER2K12/Dati/Archivio/LAVORI/Lavori_2022/13_Comune%20di%20Vicenza/02_Tecnica/02_Tecnica/00_Cartigli/X-IMMAGINI/vicenza.gif


Settimana 1 Settimana 2 Settimana 4 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 3

Bonifica ordigni bellici

Pulizia e preparazione delle aree di cantiere

Pulizia superficiale del fondo del canale dagli accumuli di materiale 
trasportato

Regimentazione acque canale

Pulizia e ripristino dei degradi sulla parte esterna della struttura 
esistente

Demolizione pavimentazione stradale e scavo all'interno del ponte

Demolizione parapetti, verifica ed eventuale ripristino dell'arco e dei 
timpani

Riempimento dello scavo fino a quota nuovo impalcato in c.a.

Realizzazione nuovo impalcato in c.a.

Scavo fino a quota di imposta e successiva realizzazione dei micropali 
sul lato SUD

Realizzazione della nuova fondazione stradale con allargamento della 
sede stradale a NORD

Realizzazione struttura in c.a. per cordolo a sbalzo sul lato SUD

Realizzazione parapetti

Realizzazione del nuovo manto stradale e della segnaletica stradale

Smobilizzo del cantiere, ripristino di tutte le aree e della viabilità 
ordinaria


